

ACTIVIDADES FINALES PARA ENTREGA DE LogiNEXT del 17 al 22 de octubre 2022 Pto Libertador

	del 17 al 22 de octubre :	2022 Pto Libertador
	GESTION DE ACOP	Α ΙΙΑ Υ ΣΙΙΑ Υ
	GESTION DE PILAS	Se reasignaran las pilas correctas a los acopios
Se revisaran en general las configuraciones y se	ACOPIOS	Se verificaran nombres, ubicación pilas, etc.
harán Notas de Ajuste para llevar las pilas a su saldo correcto	PILAS FÍSICAS	Se verificara los nombres correctos
		Se harán notas para ajuste de saldos
	NOTAS AJUSTES DE INVENTARIO	Se ilai ali liotas para ajuste de saluos
	DOCUMENTOS DE CONTROL	A- TRITURACIÓN - OTT
Es clave que las OTT estén en total funcionamiento para el correcto manejo de las Pilas		Se reiniciarán las Ordenes de Trituración OTT
	ORDEN DE TRITURACIÓN	
	TRITURADORAS	Se verificara configuraciones
	CALIDA	Implementación de captura y procesamiento de muestras de calidad, marcado y
Revisión General y Puesta a Punto	ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO	remisión a SGS
	CAPTURA DE MUESTRAS	Procedimiento para el muestreo, repaso y afinamientos
	INGRESO DE RESULTADOS SGS	Instalación de LogiNEXT en SGS para captura de resultados
	DOCUMENTOS DE CONTROL 1- OR	DENES DE Producción -OPR
Revisión General y Puesta a Punto	ORDENES DE RECEPCIÓN-LOTES	Repaso e Importancia de las Ordenes de Producción, apertura, cierre y muestras de
		calidad
	DOCUMENTOS DE CONTROL 2- C	ORDENES DE VENTAS -OVT
	DOCOMENTOS DE CONTROE 2º C	Corregir los archivos de terceros (duplicados), asignar responsabilidades,
Revisión General y Puesta a Punto	ORDEN DE DESPACHOS - VENTAS	procedimiento de apertura y cierre. Recolección muestras de Calidad.
	RETROALIMENTACIÓN DESPACHOS	Procesar los archivos excel enviados por los clientes para posterior auditoria con relaciona mulas llegadas y diferencias de pesos
		relaciona maias negadas y anerencias de pesos
	DOCUMENTOS DE CONTROL 3- OR	DENES DE TRASLADOS -OTR
Revisión General y Puesta a Punto	ORDENES DE TRASLADOS	Revisión general del proceso, emisión de una orden mensual (la actual tiene mas de
	ORDENES DE TRASLADOS	4 meses)
	RETROALIMENTACIÓN DESPACHOS	Procesar los archivos excel enviados por el Puerto para posterior auditoria con relación a mulas llegadas y diferencias de pesos
		Telacion a muias negadas y unerencias de pesos
	BASCULA	-1
	BASCULA	Captura de Pesos, revisión de alertas, proceso en general
Revisión General	REIMPRESIÓN DE TIQUETES	Revisión General
	CORRECCIÓN DE TIQUETES	Revisión General. Se incorporo LOG de cambios
	ENTRADA MASIVA DE DATOS	Revisión General
	-	
	BASCULA	-2
Puesta en marcha	BASCULA	Estamos a la espera de la definición de la compra del cable cruzado para iniciar pruebas.
	CONFIGURAC	CIONES
	PLACAS	l l
	MINAS	
	TRANSPORTADORES	Revisión General, asignación de responsables
	TIPOS DE CARBÓN	
Puesta a Punto	GRANULOMETRÍAS	
	TIPOS DE MUESTRA	
	PLAN MINERO	
	CONDUCTORES	
	CLIENTES/TERCEROS	
	GESTION DE US	SUARIOS
Puesta a Punto	MANEJO DE USUARIOS	B
	CONTROL ACCESOS	Revisión General, asignación de responsables
	OPERADORES/PRO	OVEEDORES
	OPERADORES/PROVEEDORES	
Puesta a Punto	GESTION DE VARIABLES	Revisión General, asignación de responsables
	INTERFAZ COI	NTABLE
Iniciaremos pruebas en PL	COMPROBANTE DE INVENTARIOS	Esta en revisión , falta por definir el campo de Costo Promedio
	DASHBOARD GE	
		Se encuentra Instalado
Tableros de Control de PC y Móvil para rastrear	DASHBOARD GERENCIAL	
Tableros de Control de PC y Móvil para rastrear en línea los datos mas relevante del proyecto	DASHBOARD GERENCIAL DASHBOARD PRODUCTIVO	Se encuentra Instalado
		Instalación de Aplicativo JavaScript BACKEND (Server PL). Se entrega Una (1)
	DASHBOARD PRODUCTIVO	
	DASHBOARD PRODUCTIVO DASHBOARD MÓVIL	Instalación de Aplicativo JavaScript BACKEND (Server PL). Se entrega Una (1) licencias completamente gratis (por un año)
en línea los datos mas relevante del proyecto	DASHBOARD PRODUCTIVO DASHBOARD MÓVIL MONTAJE DE APP-MÓVIL PARA RELA	Instalación de Aplicativo JavaScript BACKEND (Server PL). Se entrega Una (1) licencias completamente gratis (por un año) CIÓN DE CARPADO (PRUEBAS)
	DASHBOARD PRODUCTIVO DASHBOARD MÓVIL	Instalación de Aplicativo JavaScript BACKEND (Server PL). Se entrega Una (1) licencias completamente gratis (por un año)
en línea los datos mas relevante del proyecto Pruebas de la APP de Carpado, NO necesita infraestructura, se instala la APP un móvil en zona de carpado y pueden empezar a enviar los	DASHBOARD PRODUCTIVO DASHBOARD MÓVIL MONTAJE DE APP-MÓVIL PARA RELA APP MÓVIL CARPADO	Instalación de Aplicativo JavaScript BACKEND (Server PL). Se entrega Una (1) licencias completamente gratis (por un año) CIÓN DE CARPADO (PRUEBAS) Montaje
en línea los datos mas relevante del proyecto Pruebas de la APP de Carpado, NO necesita infraestructura, se instala la APP un móvil en zona de carpado y pueden empezar a enviar los datos de las mulas carpadas directamente a	DASHBOARD PRODUCTIVO DASHBOARD MÓVIL MONTAJE DE APP-MÓVIL PARA RELA	Instalación de Aplicativo JavaScript BACKEND (Server PL). Se entrega Una (1) licencias completamente gratis (por un año) CIÓN DE CARPADO (PRUEBAS)
en línea los datos mas relevante del proyecto Pruebas de la APP de Carpado, NO necesita infraestructura, se instala la APP un móvil en zona de carpado y pueden empezar a enviar los	DASHBOARD PRODUCTIVO DASHBOARD MÓVIL MONTAJE DE APP-MÓVIL PARA RELA APP MÓVIL CARPADO	Instalación de Aplicativo JavaScript BACKEND (Server PL). Se entrega Una (1) licencias completamente gratis (por un año) CIÓN DE CARPADO (PRUEBAS) Montaje